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Pourquoi ce projet ?
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Difficultés pour les communes :

• Beaucoup d’ouvrages anciens
• Inventaire incomplet ou inexistant
• Peu de plans, documents, …
• Pas de personnel spécialisé « ponts »
• Pas d’outil informatique de gestion ou 

d’inspection
• Peu de moyens financiers

Enquête : Vos ponts sont-ils inspectés ?
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Les étapes du projet



5

Une organisation de

1. L’inventaire

• La commune fournit la liste supposée de 
ses ponts

• Le bureau d’études la complète via des 
recherches cartographiques et des visites 
sur site

• La commune valide la liste
• Le bureau d’études l’encode dans la BDOA
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• Le bureau d’études réalise une « fiche de 
passage » de chaque ouvrage :
• Inspection visuelle complète

• Avec si nécessaire signalisation par la 
commune

• Synthèse des défauts majeurs
• Propositions de mesures à prendre (sécurité, 

stabilité, durabilité)

• Le SPW valide ou demande des compléments 
ou corrections

2. L’inspection
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• Le bureau d’études fait une proposition 
pour le groupe de santé du pont (groupe 
sA : pont dangereux, … groupe sE : pont en 
bon état)

• Les ingénieurs du SPW valident ou 
corrigent cette proposition (uniformité)

3. L’état de santé
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Marché à lots pour 5000 ponts
 => 8 LOTS (4 bureaux d’études) de 800 ponts environ

Montant total du marché : 
1.948.827 € TVAC

227 communes participantes 
(sur 262)
+ 9 communes germanophones

Gratuit pour les communes
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Durée du marché prévue : 3 ans

14 juin 2024

Début du marché

16 avril 2025

Intrusion massive sur 
les serveurs du SPW

10 septembre 2025

BDOA de nouveau 
accessible aux B.E.

Formation, mise en place 
des outils 
=> Démarrage assez lent
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Tableaux de bord pour le suivi de l’état d’avancement du projet

Centralisation des données

Visualisations interactives

Suivi opérationnel

Analyse de tendances

Collaboration et partage

Reporting et alertes

3 tableaux de bords différents :
- Gestion interne (Teams)
- Suivi des bureaux d’études (Teams)
- Info aux communes (web)
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Etat d’avancement Lots – BC - BE
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Estimation des montants nécessaires pour la réhabilitation

Commune x

Commune y

Surface à rénover à court ou 
moyen terme
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Quelques retours sur : 

- Les inventaires
- Les inspections
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Inventaires : Estimation par les 
communes du nombre de ponts

Communes QP Inventaire
Baelen 15 16 

Beyne-Heusay 1 1 ✓

Celles 25 13 

Chastre 58 41 

Comblain-au-Pont 2 2 ✓

Comines-Warneton 3 11 

Eghezée 20 33 

Ellezelles 16 18 

Estaimpuis 13 14 

Fernelmont 30 45 

Flobecq 15 11 

Frasnes-lez-Anvaing 50 40 

Gembloux 68 53 

Jalhay 75 77 

La Bruyère 20 15 

Mont-de-l’Enclus 5 13 

Mouscron 7 10 

Namur 100 52 

Pecq 5 6 

Perwez 30 32 

Spa 50 94 

Walhain 35 27 

Total 643 624 ✓

Les quantités présumées de ponts à inventorier et 
à inspecter indiquées dans le CSC sont basées sur 
des estimations faites par les communes.
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Exemples de constatations justifiant 
un état de santé sA 
(le plus dangereux)

 Affouillements sous piédroit

Disparition d’une partie du piédroit →Inspections
=> Email directement envoyé aux 

communes
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Exemples de constatation justifiant un état de 
santé sA

Effondrement localisé de la voûte en maçonnerie



17

Une organisation de

Exemples de constatation justifiant un état de 
santé sA

Absence de garde-corps
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Certains cas demandent des 
investigations complémentaires

- 2 exemples
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Exemple 1

=> Scan 3d nécessaire pour mesure précise de 
la géométrie de la voûte
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Exemple 2 Vibration jugée anormale des haubans = > quid 
des efforts ?

=> Mesure des tensions par méthode vibratoire
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• Accès gratuit à la BDOA

• Formations (présentiel, e-learning, webinaires)
• Utilisation de la BDOA
• Inspection des ponts
• Gestion d’un patrimoine OA

• Site web de support au projet :
• Suivi du marché (état d’avancement, statistiques, …)
• Conseils aux communes (fiches, vidéos, …)
• Hotline 

Services aux communes :
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Bientôt disponibles :

1. Gestion des affouillements
2. Bien démarrer son projet réparation ou réhabilitation
3. Contrôles périodiques, visites d'évaluation et inspections 
détaillées
4. Evaluation de la capacité portante et limitation du tonnage
5. Notions propriétaire et gestionnaire, inventaire des ouvrages
6. Ouvrages en béton armé
7. Ouvrages en maçonnerie
8. Ouvrages métalliques
9. Priorisation des ouvrages
10. Travaux réguliers, préventifs et entretiens

Fiches méthodologiques

Objectifs :

- Guider les communes,
- Préciser les démarches à entreprendre,
- Structurer un projet en plusieurs étapes,
- Optimiser les coûts,
- Garantir la sécurité des usagers et des 
ouvrages.
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Ponts inventoriés et évalués ... OK 
Informations à disposition dans la BDOA ... OK

=> Estimation du budget nécessaire pour
 - Sécuriser (court terme)
 - Réhabiliter (moyen terme)

Quel seront les moyens dégagés ?
Comment prioriser les subsides sur base de critères 
objectifs ?

Et après ? Tout reste à faire !
Accompagnement des communes pour :

- Le suivi régulier de l'état des ouvrages 
- Structurer un projet de réparation 
- Préparer et suivre les marchés …

=> Appui du SPW nécessaire à tous les niveaux, 
en collaboration avec les bureaux d’études
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Merci de votre attention
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