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Een versnelling naar toekomstbestendige en veilige bruggen
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De uitdaging: verouderde bruggen in 
Vlaanderen

Veel bruggen dateren uit de bouwpiek 
van de jaren ’60 en ’70.

Vandaag zijn ze structureel verouderd en 
vaak in slechte staat.

De Vlaamse overheid wil deze bruggen 
versneld renoveren, vernieuwen of 
moderniseren.
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PPS kunstwerken

• Vernieuwing van 30-tal vaste bruggen via Publiek-Private Samenwerking

• Beheerd door Agentschap Wegen en Verkeer en De Vlaamse Waterweg nv

• Gecoördineerd door het Departement Mobiliteit en Openbare werken

• Verspreid over heel Vlaanderen

Doel: onderhoudsachterstand wegwerken en bruggen gebruiksklaar maken voor de toekomst.
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Uniek samenwerkingsmodel: 
de tweefasenaanpak

Tweefasenaanpak: samen ontwerpen, daarna 
uitvoering.

Samenwerking tussen projectbureau en 
consortium TM Brugfabriek (Jan De Nul, 
Willemen, Artes).

Voordelen: 
expertise ON betrekken vanaf begin
snellere besluitvorming
minder faalkosten
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Taken van het consortium:

• Ontwerpen, bouwen, onderhouden en financieren van de bruggen

• Verantwoordelijkheid voor onderhoud en kwaliteit gedurende 30 jaar

• Eén private partner voor alle bruggen:
• Herbruikbare tijdelijke constructies
• Gestandaardiseerde ontwerpen
• Prefabricatie op grotere schaal
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De voorstudiefase (2024): fundament voor succes

Doel: 

Snel en kostenefficiënt de dringende 
vervanging van zoveel mogelijk kunstwerken in 
slechte toestand op korte termijn realiseren.

Focuspunten:

Herhalingen detecteren voor schaalvoordelen.

Optimalisatie van brug- en wegontwerp.

Efficiënte uitvoeringsmethodes.

Risicoanalyse (generiek en projectspecifiek).

Randvoorwaarden en planningsrelaties tussen
bruggen.

Ontwerpbepalende randvoorwaarden in kaart
brengen.
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Waarom PPS hier het verschil maakt
Langetermijnvisie en
levenscyclusbenadering.

Risicospreiding en gedeelde 
verantwoordelijkheid.

Innovatie en duurzaamheid 
centraal.

Efficiëntie op 
programmaniveau.
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Aanpak ontwerp deelproject vs. Programma

- Voorstudie fase

- Ontwerpfase

- voorontwerp VO

- vergunningsdossier VD

- contractdossier CD
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Elke brug wordt binnen het programma als afzonderlijk 
deelproject uitgewerkt tot een contractdossier. Hierbij staat de 
samenwerking tussen alle projectpartners voorop, waarbij het 
doel is om samen programmavoordelen te valoriseren.

2-Fasen aanpak:
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Tijdlijn project:
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Aanpak voorstudiefase -> PROGRAMMAPLANNING

- Indeling uitvoeringsclusters

- Indeling ontwerpclusters

- Indeling volgorde (prioriteit & PPS-waardigheid)
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Indeling bruggen in uitvoeringsclusters
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Ontwerpclusters groeperen bruggen o.b.v. gelijkaardige 
brugtypologieën i.f.v. programmawinsten in de ontwerpfase.

Indeling bruggen in ontwerpclusters

10 ontwerpclusters
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Conclusie van de oefening:

• Bruggen gerangschikt naar programmavoordelen & 
prioriteit

• 13 bruggen besteld Q1 2025

• 12 bruggen besteld Q2 2025

• Deze 25 bruggen zitten nu in ontwerpfase

Indeling volgorde (prioriteit & PPS-waardigheid)
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Voorbeeld ontwerpcluster concept bovenbrug éénvelds
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Standaardisatie – illustratie concept voertuigkerende leuning
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Standaardisatie – illustratie concept voertuigkerende leuning
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Conclusie

PPS Kunstwerken is een voorbeeld van 
toekomstgerichte 
infrastructuurinvesteringen.

Tweefasenaanpak en schaalvoordelen 
maken dit project uniek.

Samenwerking is de sleutel tot veilige, 
duurzame en slimme bruggen.
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