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Plan wallon des tunnels
Bilan et perspectives
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1. Introduction
• 2015 : groupe de travail SPW analyse les problèmes rencontrés 

dans certains tunnels (chutes de béton, équipements vétustes, 
…)

• Majorité tunnels SPW construits avant 1999 (Incendie tunnel 
Mont-Blanc) → plus aux normes actuelles 

Décision : réaliser un marché public « Analyse & Diagnostic » des 
différents tunnels SPW
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1. Introduction
• Marché « Analyse & Diagnostic », pour chaque tunnel : 
➢ Analyse de la situation existante
➢ Etablissement d’un schéma directeur sur base de l’ensemble 

des normes existantes 
➢ Rapport de rénovation (liste des travaux à réaliser pour mise à 

niveau nos tunnels 
• 2019 : Wallonie adopte le 1er plan tunnels pour période 2019 -2026
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2. Bilan Plan 2020 -2025
Budget initial (2019) : 

• Réseau structurant : 95.000.000 € HTVA
• Réseau non structurant : 7.000.000 € HTVA

Budget suite aux inondations (2021) :
• Ensemble réseau : 140.000.000 € HTVA 
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2. Bilan Plan 2020 -2025
Travaux réalisés :
• Démontage bardage : dans de nombreux tunnels
• Cointe (Lg) : ELM + protection passive + équipement incendie
• Kinkempois (Lg) : ELM + protection passive + équipement incendie
• Grosses-Battes (Lg) : ELM + protection passive + équipement 

incendie
• Hyon (Mons) : ELM + protection passive 
• Hiernaux (Ch) : H-T + éclairage
• Mayence (Ch) : H-T + modification du local technique + éclairage
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2. Bilan Plan 2020 -2025
Travaux réalisés :
• Armée-française (Ch) : H-T
• Hublinbu (Ch) : H-T
• Flandres (Mons) : H-T
• Flémalle (Lg) : H-T
• Sainte-Marie (Lg) : H-T
• Hocheporte (Lg) : H-T (en cours)
• Dérivation (Lg) : H-T (en cours)
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3. Enjeux

SÉCURITÉ et CONFORT des USAGERS

Deux objectifs indispensables

dans un tunnel
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3. Enjeux
• Objectifs :
➢Renouvellement des équipements vétustes 
➢Mise en conformité
➢Suivi technologique
➢Maintien de l’infrastructure
➢Protection des bétons contre l’incendie
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3. Enjeux
Contraintes :

1. Assurer les conditions minimales d’exploitation

2. Réduire l’impact mobilité :
➢Temps fermeture limité (majoritairement de nuit)
➢Optimiser/prioriser les actions
➢Organiser les coactivités/plannings
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3. Enjeux
Déroulement des opérations :

Etape 1 : Réhabilitation des bétons 

Etape 2 : Mise en place d’une protection passive
→ Dégager l’intégralité du plafond et la partie supérieure 
des voiles

Etape 3 : installation des équipements
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3. Enjeux Liège - Cointe
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3. Enjeux Liège - Cointe
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4. Perspectives : 2026-2030
• Astrid (Mouscron) : ELM +  rénovation béton + adaptations + protection 

passive 
• Armée-française (Ch) : ELM + réparation béton + protection passive
• Hublinbu (Ch) : ELM + protection passive
• Mayence (Ch) : ELM + G-C
• Hiernaux (Ch) : ELM
• Hocheporte (Lg) : Eclairage + protection passive
• Flémalle (Lg) : Eclairage + protection passive
• Dérivation (Lg) : Eclairage + rénovation béton + étanchéité + prot. passive
• Sainte-Marie (Lg) : Eclairage + rénovation béton
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4. Perspectives : 2026-2030
Mouscron - Astrid
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Mouscron - Astrid
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Charleroi – Hublinbu



19

Une organisation de

Charleroi – Hiernaux 
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5. Conclusion
• Réalisation des rénovations sont des défis pour limiter l’impact 

sur les usagers 

• Poursuivre l’exploitation durant les travaux
      (travaux de nuit / report de trafic dans le tube non travaillé)

• Planification stricte pour réduire les délais et l’impact

• Inconvénients : coût plus important / travaux de nuit / travaux en 
pauses (diminuer la coactivité et durée totale)
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