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1. Business Case 
De huidige gebruikte technologie wordt uit gefaseerd waardoor kosten van openbare verlichting sterk zullen 

toenemen. Daarnaast stellen we eveneens klimaatdoelstellingen voorop waar we streven naar 80% CO2 

reductie in 2050 en 27% reductie in primair energieverbruik tegen 2030.  

 

Een versnelde en gestructureerde aanpak dringt zich op om deze problemen aan te pakken. Hierbij starten we 

een traject waarbij we verscheidene mogelijkheden en pistes onderzoeken en afwegen. Dit zowel op financieel 

als technisch vlak. 

 

Dit project sluit aan op de missie en visie van VEB om de klimaatdoelstellingen voor de publieke sector te 

overtreffen door duurzaam en efficiënt energiebeheer door middel van innovatieve oplossingen gedreven door 

expertise en data. 

 
Het regeerakkoord 2019-2024 stelt een volledige ombouw naar LED voorop tegen 2030 
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2. Studie 

Wat & Hoe? 

Å Omvang ledificatie 

Å Technologie ï LED, dimming, communicatie, é 

Å Impact ï besparingen verbruik, onderhoud, é 

Å Financieel ï NPV, IRR 

Å Risico analyse ï Monte-carlo 

Å Financieringsmethode 



Alle gewestwegen in Vlaanderen excl. parkings, fietspaden, .. 

Huidige DB: hoog # onbekende lp 

 

Berekende aantallen: ca 75.000 lp 

Verbruik voor investering: 57.157.132 kWh 

Onderhoudskost voor investering: ú 7.182.048 

 

Hoge voorraad lampen -> gemengde vervanging 

 

Scope 
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Berekend verbruik 

57.138.970 kWh / jaar 
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Technologie 

AWV: kennis in house 

Reeds enkele designbeslissingen genomen voor Autosnelwegen 

 

Lichtbron: dimbare LED met CLO op eigen 3f net 

Sturing: NEMA, via gateway naar EDISON 

 

Ą verderzetting gekozen technologie 
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Besparing 

 Constant   Unit  lower 

limit 

 upper limit 

 totaal aantal LP 77.307   LP 69.576  92.768  

 Verbruik bestaand per LP 764   kWh/j/LP 688  840  

 Besparing verbruik standaard LED 20,00%  

 Besparing verbruik dimbare LED 35,00%  30,00%  40,00%  

 Besparing verbruik variabel dimbare LED 50,00%  40,00%  60,00%  

Berekening gemiddelde energiebesparing
Branduren: 4200 h per jaar

Lamptype Vermogen

Systeem 

vermogen Lichtstroom Efficientie

Verbruik / 

jaar Vervangtoestel LED WW Vermogen Lichtstroom Efficientie

Verbruik / 

jaar zonder 

dimming

Energiewinst 

zonder 

dimming

Verbruik / jaar 

met vaste 

dimming

Energiewinst 

met vaste 

dimming

Verbruik / 

jaar met 

variabele 

dimming

Energiewinst 

met variabele 

dimming

SON-T 70 W 87 W 6000 Lm 69 Lm/W 365 kWhAmpera midi 32Led 500mA 49,5 W 5600 Lm 113 Lm/W 208 kWh 43% 163 kWh 55% 134 kWh 63%

SON-T 100 W 116 W 9000 Lm 78 Lm/W 487 kWhAmpera midi 48Led 550mA 76,0 W 9200 Lm 121 Lm/W 319 kWh 34% 250 kWh 49% 205 kWh 58%

SON-T 150 W 169 W 15000 Lm 89 Lm/W 710 kWhAmpera maxi 80Led 500mA 117,0 W 14400 Lm 123 Lm/W 491 kWh 31% 385 kWh 46% 316 kWh 55%

SOX 55 W 76 W 8100 Lm 107 Lm/W 319 kWhAmpera midi 32Led 800mA 79,0 W 8000 Lm 101 Lm/W 332 kWh -4% 260 kWh 19% 214 kWh 33%

SOX 90 W 109 W 14000 Lm 128 Lm/W 458 kWhAmpera maxi 96Led 400mA 111,0 W 14300 Lm 129 Lm/W 466 kWh -2% 365 kWh 20% 300 kWh 34%

21% 38% 49%Gewogen gemiddelde energiewinst volgens verdeling lamptype:



Impact 



3. Rendabiliteit 
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4. Risico Analyse 

Monte Carlo simulatie 

Inputparameters 

Algemeen en prijzen Onderlimiet bovenlimiet 

Inflatie 1,67% / jaar - 3,00% 
Looptijd business case 15 jaar 15 15 
Kilometers weg 5.630 km 5.349 5.912 
Elektriciteitskost 2019 ú0,207 /kWh 0,187 0,270 
Elektriciteitskost bestaande indexactie 0,50% -0,50% 2,00% 

Investeringskost dimbare LED ú1.320/ lichtpunt 1.188 1.452 
Investeringskost variabel dimbare LED ú1.320/ lichtpunt 1.188 1.452 

Pre-tax kapitaalkost AWV 0,67% - 2,00% 

Technisch     

Totaal aantal lichtpunten 77.307 lichtpunten 69.576 92.768 
Verbruik per lichtpunt 764 kWh/ jaar/ lichtpunt 688 840 

Besparing verbruik dimbare LED 35,00% 30,00% 40,00% 
Besparing verbruik variabel dimbare LED 50,00% 40,00% 60,00% 

Onderhoudskost 2019 ú96,0/ lichtpunt/ jaar     

Indexatie onderhoudskost (huidig en 
nieuw) 

1,76%/ jaar - 4,00% 

Onderhoudskost LED 2019 ú13,1 / lichtpunt/ jaar 10 16 

Analyse voor x% vervanging in y0 16,67%     



Risico Analyse 

Gemiddelde IRR = 9,9% (P50 waarde of mediaan). 

95% kans werkelijke IRR > 7,55%  

90% kans werkelijke 7,55% < IRR < 12,3% 

Gemiddelde NPV = ú 16.960.000 (P50 waarde of mediaan). 

95% kans werkelijke NPV > ú 10.587.000  

90% kans werkelijke ú 10.587.000 < NPV < ú 22.528.000 
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Risico Analyse 

Conclusie 

Business case positief in alle gevallen 

Grootste impact: 

 Economische conjunctuur 

  Inflatie, indexatie kosten onderhoud & elektriciteit (niet beheersbaar) 

  Kapitaalskost (beheersbaar) 

 Investeringskost 

  Per lichtpunt (beheersbaar; op moment gunning) 

  Aantal lichtpunten (minieme impact IRR; evenredigheid voor NPV) 

 Realisatie energiebesparing 

  Beheersbaar door validatie 
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5. Financieringsmethode 
100% via Eigen middelen (of via obligatie-uitgifte) 
 (+) Lage kapitaalskost (< 0,5%), Maximaal rendement 
 (-) Erosie liquiditeit 

Gemengde financiering: eigen middelen + financiering 
 (+) Lage rentevoet (<1,25%), hoog rendement 

Gedeeltelijke off-balance structuur 
 (+) Beperkte schuldgraad verhoging 
 (-) Lager rendement 

Rollend fonds 
 (+) Beperkt gebruik eigen middelen (40%) 
 (-) Lange implementatie, laag rendement 

PPS 
 (+) ontzorging 
 (-) Waardecreatie bij PPS 
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Investering via Eigen Middelen 
Kapitaalskost < 0,5% (= hefboom bij 2% inflatie) 

Positieve business case & laag risico MAAR grote investering op eigen middelen 

 

Opties: LaaS, EPC, PPS, .. Genoten niet de voorkeur wegens lagere rendabiliteit 

 Lagere rendabiliteit door verhoogde kapitaalkost 

 Geen significante versnelling ledificatie (4-6j) 

 Geen fiscale of financiële hefbomen beschikbaar 

 

Projectsubsidies beschikbaar (actieplan EE) 

 

Ą Relanceplan ñVlaamse Veerkrachtò heeft de beslissing voor het AWV gemaakt 
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6. Aanbesteding EW024 
5 percelen 

Openbare procedure werken ï P2 kl8 

Duur opdracht: 36mnd uitvoering + 60mnd waarborg 

Gunningscriteria: 

 prijs 50% - inschrijvingsbedrag obv meetstaat 

 energie efficientie 50% - obv standaard profielen & lichtstudies 

 duurzaamheid als regelmatigheidsvereiste 

 

Totale inschrijvingsprijs 84,5Mú 
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